



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br

ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico:		Gerência Requisitante:		ADMIN
Descrição da Obra:	Fornecimento e colocação de 02 (dois) conjuntos automatizadores, compostos de 01 (um) kit deslizante industrial 220 V, 1HP, trifásico, com 02 (dois) controles remotos cada e 07 (sete) barras de cremalheira industrial, a serem utilizados em 02 (dois) portões pertencentes a Portaria	Local da Obra		Gestor do Contrato:		Larissa I
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato: Alvair N
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável
Necessidade dos porteiros saírem do posto de trabalho para abrirem ou fecharem os portões, atrapalhando seu serviço de controle de acesso	Dificuldade de se usar os portões	2	3	MODERADO	Instalar os motores de forma a operacionalizar os portões eletronicamente	Alvacir Marçal da Silva
Possibilidade de entrada de pessoas desconhecidas nas dependências do DAAE, colocando em risco seu patrimônio e integridade física dos seus servidores principalmente no período da noite	Não uso dos portões	2	4	MODERADO	implantar a rotina de fechar os portões no final de expediente, abrindo-o somente quando necessário e mantendo-o aberto durante o período de expediente	Alvacir Marçal da Silva

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR <= 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	



INSCRIÇÃO
Lobo Pedroso
Marçal da Silva
Prazo
mar/25
mar/25
A
EFEITO,
TEL)
EVENTIVAS
S)